		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Fri 30 Oct 0 6 12 18
1		**Admin work**	**4.75 days?**	**02/11/2026, 11:00**	**06/11/2026, 17:00**			
2		Create Teams with QMS	0.75 days	02/11/2026, 11:00	02/11/2026, 17:00			
3		Split up and Allocate Tasks	0.688 days	02/11/2026, 11:30	02/11/2026, 17:00			
4		Create Gantt Chart	0.25 days	02/11/2026, 12:00	02/11/2026, 14:00			
5		Start and Complete Proj...	0.625 days	02/11/2026, 12:00	02/11/2026, 17:00			
6		Start and Complete Pow...	2.625 days	02/11/2026, 12:00	04/11/2026, 17:00			
7		Start and Complete Proj...	0.625 days	02/11/2026, 12:00	02/11/2026, 17:00			
8		Research the Production...	0.75 days	03/11/2026, 11:00	03/11/2026, 17:00			
9		Develop the Life Cycle Skill	0.375 days	03/11/2026, 14:00	03/11/2026, 17:00	8		
10		**Run Tests on Physical...**	**3.75 days?**	**03/11/2026, 11:00**	**06/11/2026, 17:00**			
11		Start and Complete Sci...	0.75 days	03/11/2026, 11:00	03/11/2026, 17:00			
12		Start Running Trials on...	0.75 days	03/11/2026, 11:00	03/11/2026, 17:00			
13		Develop Logic for Full ...	0.375 days?	03/11/2026, 11:00	03/11/2026, 14:00			
14		Realise the Circuit	0.25 days	03/11/2026, 14:00	03/11/2026, 16:00	13		
15		Buffer for Debugging	0.125 days	03/11/2026, 16:00	03/11/2026, 17:00			
16		Develop Logic for Full ...	0.375 days	04/11/2026, 11:00	04/11/2026, 14:00			
17		Realise the Circuit	0.25 days	04/11/2026, 14:00	04/11/2026, 16:00	16		
18		Buffer for Debugging	0.125 days	04/11/2026, 16:00	04/11/2026, 17:00			
19		Record Finished Circuit	0.125 days	04/11/2026, 16:00	04/11/2026, 17:00	17		
20		**Final Submission**	**2 days**	**05/11/2026, 09:00**	**06/11/2026, 17:00**			
21		Finish QMS for Audit	0.729 days	05/11/2026, 11:10	05/11/2026, 17:00	19		
22		Implement Recording...	0.104 days	05/11/2026, 09:00	05/11/2026, 09:50	19		
23		Record all PowerPoin...	0.375 days	05/11/2026, 14:00	05/11/2026, 17:00	6		
24		Submit Work	0.656 days	06/11/2026, 11:45	06/11/2026, 17:00	23		
25		Mahara Write-Ups	0.5 days	06/11/2026, 13:00	06/11/2026, 17:00	5;6;7;9;11		


Sat 31 Oct
Sun 1 Nov
Mon 2 Nov
Tue 3 Nov
Wed 4 Nov
Thu 5 Nov
Fri 6 Nov
Sat 7 Nov
Sun 8 Nov
Mon 9 Nov
Tue 10 Nov
Wed 11 Nov
Thu 12 No
0 6 12 18


v
Fri 13 Nov
Sat 14 Nov
Sun 15 Nov
Mon 16 Nov
Tue 17 Nov
Wed 18 Nov
Thu 19 Nov
Fri 20 Nov
Sat 21 Nov
Sun 22 Nov
Mon 23 Nov
Tue 24 Nov
Wed 2
18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6


5 Nov
Thu 26 Nov
Fri 27 Nov
Sat 28 Nov
Sun 29 Nov
Mon 30 Nov
Tue 1 Dec
Wed 2 Dec
Thu 3 Dec
Fri 4 Dec
Sat 5 Dec
Sun 6 Dec
12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18